Prueba | Promarketing

Presentado por | Flor Ines Gonzalez Murcia

Fecha | 15 Abril 2026

Enfoque Estrategico

Obejtivo: Incrementar la conversion de registro a primer deposito en 90 dias, garantizandoo resultados notorios en los primeros 45 dias.

1. **Ordenar el sistema | (Días 1–30) :** Garantizar datos confiable, alinear equipos y establecer control del proyecto
2. **Optimizar la conversion | (Días 31–60) :** Identificar fricciones en el funnel y activar estrategias sobre usuarios existentes.
3. **escalar lo que funciona | (Días 61–90) :** Potenciar canales y acciones con mejor rendimiento y consolidar resultados.

Plan de Accion | 90 dias

Fase 1
Orden y diagnóstico

Fase 2
Optimización del funnel

Fase 3
Escalamiento y consolidación

Días 1–30 | Orden y Diagnóstico

Objetivo: Recuperar el control del proyecto y asegurar bases confiables.

Actividades:

1. Corregir el tracking y validar la calidad de los datos
2. Alinear equipos (Marketing, CRM, Data) bajo objetivos comunes
3. Mapear el funnel completo (registro → depósito)
4. Identificar puntos de fuga en el proceso
5. Establecer un dashboard único con métricas claras
6. Definir rituales de seguimiento (reuniones semanales + reportes)

=

Resultado esperado:

- Datos confiables
- Equipos alineados
- Claridad sobre dónde se pierde la conversión

Días 31–60 | Optimización del Funnel

Objetivo: Convertir mas clientes trabajando sobre el pipeline existtente para mejorar las conversion

Actividades:

1. Implementar flujos CRM (emails | automatizaciones)
2. Optimizar el proceso de depósito (fricción, tiempos)
3. Testear hipótesis sobre abandono
4. Ajustar campañas actuales según data real
5. Priorizar canales con mejor rendimiento

=

Resultado esperado:

- Incremento inicial en la conversión
- Aprendizajes claros sobre comportamiento del usuario

Días 61–90 | Escalamiento

Objetivo: Maximizar resultados y consolidar el crecimiento.

Actividades:

1. Escalar canales que convierten a clientes reales
2. Reducir inversión en canales ineficientes
3. Proponer plan con opotunidad de mejora estructural al cliente
4. Reportes automatizados
5. Documentar aprendizajes y roadmap futuro

=

Resultado esperado:

- Crecimiento sostenido en conversión
- Cliente con visibilidad clara del impacto

Priorizacion

Recuperación de control y confianza del cliente

1. Diagnóstico inmediato

- Validación de datos y avances reales
- Identificación de bloqueos
- Alineación interna del equipo

2. Acción rápida

- Definición de plan semanal
- Priorización de quick wins
- Ajuste de seguimiento

3.Comunicación al cliente

- Transparencia sobre la situación
- Plan claro de acción
- Seguimiento cercano

De crisis a control

🔄 Antes vs Después

Antes	Después
Datos poco confiables	Fuente única de verdad
Equipos desalineados	Objetivos y flujo definidos
Falta de visibilidad	Reportes claros y consistentes
Cliente sin confianza	Seguimiento estructurado

Análisis de desempeño por canal

ESCALAR Email marketing Referidos	**OPTIMIZAR** Pauta pagada
REVISAR Influencers	**VALIDAR** Tracking Atribución Consistencia

Alineación y gestión de conflicto entre equipos

CONTEXTO	ENFOQUE	ACUERDO DE TRABAJO
Marketing y Data tienen puntos válidos, pero trabajan sin alineación	Alinear bajo un objetivo común: mejorar la conversión Sin tomar partido, con reglas claras de trabajo	Antes Requerimientos claros (Marketing) Validación de datos (Data) Durante Seguimiento conjunto Decisiones basadas en datos Después Análisis y aprendizajes compartidos

Gracias